

Dodatok č. 1
k Zmluve dielo
uzavretej dňa 23.9.2019
(ďalej tiež ako „Zmluva“) medzi:

Poskytovateľ: Obchodné meno: JM Investing, s.r.o.
Sídlo: Terchová 2115, 013 06
IČO: 47 781 467
Zápis: v OR SR, Okresný súd Žilina, odd. Sro.,
Vložka číslo: 62387/L
DIČ pre DPH: SK2024093610
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu: SK95 0200 0000 0037 8376 3955
V zastúpení: Mgr. PhDr. Jozef Mikyška
Č. tel.: +421903 844 054
E-mail: mikyska@eugrant.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Objednávateľ: Názov: Obec Liptovské Sliače
Sídlo: Obecný úrad Liptovské Sliače
Ul. Seč 635/2, 034 84 L. Sliače
IČO: 00 315 745
V zastúpení: Mgr. Milan Frič – starosta obce
Č. tel.: +421917 842 625
E-mail: urad@liptovskesliace.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu tiež ako „Zmluvné strany“)

I.
Predmet dodatku

Z dôvodu dĺžky schvaľovacieho procesu Žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt „Výstavba chodníka v obci Liptovské Sliače – SO1 a SO2“ sa mení čl. VI., Čas plnenia a odovzdanie diela, ods. 6.1. zmluvy o dielo nasledovne:

6.1 Lehota na dokončenie a odovzdanie diela, je do 30 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.

Ostatné body a dojednania zostávajú nezmenené

II.


Závěrečné ustanovenia

1. Tento dodatok nadobúda platnosť jeho podpísaním oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom po dni jej zverejnenia na web stránke objednávateľa.
2. Dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy obdrží objednávateľ a jeden rovnopis obdrží zhotoviteľ.

V Liptovských Sliachoch, dňa 21.9.2020

Za objednávateľa:

Za poskytovateľa:


Mgr. Milan Frič
starosta obce



Mgr. PhDr. Jozef Mikyška
konateľ