

DODATOK č. 1

ku Zmluve o dielo zo dňa 13.05.2021

1. Zmluvné strany:

Zhotoviteľ :	Názov	RILINE, s r.o.
	Sídlo	Štiavnická 5140 , 034 01, Ružomberok
	Štatutárny orgán	Branislav Richtárik – konateľ firmy
	Mobil	0905 383 957
	IČO	36 745 821
	DIČ	2022331036
	IČ DPH	SK2022331036
	Číslo účtu IBAN	SK30 0200 0000 0022 7320 2555
	BIC	SUBASKBX
	Telefón	+421911383957
	E-mail	riline@riline.sk
	Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: s.r.o., vložka číslo : 18688/L	
Objednávateľ :	Názov	Obec Liptovské Sliače
	Sídlo	Ul. Seč 635/2, 034 84 Liptovské Sliače
	IČO	00315745
	DIČ	2020589725
	Zastúpený	Mgr. Milan Frič
	Mobil	0917 842 625
	E-mail	urad@liptovskesliace.sk

2. Predmetom Dodatku č.1 sú práce navyše na stavbe : "Asfaltovanie miestnych komunikácií – Ul. Pažite č. d. 1035, Parkovisko pri Zdravotnom stredisku".

Práce navyše pozostávajú z navyše zhotovenej výmery asfaltu, nakoľko jestvujúca komunikácia na ul. Pažite sa rozširovala z pôvodných 3 m na 6 m. Práce navyše sú vyčíslené podľa priloženého súpisu vykonaných prác, ktorý je súčasťou Dodatku č.1 .

Práce navyše v sume : **8.798,39,- EUR bez DPH**
 1.759,67,- EUR DPH
 10.558,06,- EUR s DPH


3. Dodatok č.1 tvorí nedeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo zo dňa 13.05.2021

4. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú v platnosti.

5. Dodatok je vyhotovený v dvoch exemplároch, z ktorých objednávateľ obdrží 1 vyhotovenie a zhotoviteľ 1 vyhotovenie.

V Liptovských Sliačoch dňa:


Obec Liptovské Sliače
Mgr. Milan Frič, starosta obce

RILINE, s.r.o.
ŠTIAVNICKÁ 5140
034 01 RUŽOMBEROK
IČO: 36745821 DIČ: 2022331036

RILINE, s.r.o.
Branislav Richtárik – konateľ firmy

do dohody

NAVIAC PRÁCE

Stavba: MK Pažite č. d. 1035
Objekt:

Objednávateľ: L. Sliache
Zhotoviteľ: RILINE, s.r.o.

Miesto:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

4 Komunikácie

567133112.S	Podklad z kameniva stmelého cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 100 mm	m2	237,000	10,50	2 488,50	0,40050	94,919
565131111	Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 50 mm	m2	335,900	10,200	3 426,180	0,12900	43,331
577144211	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	222,400	11,000	2 446,400	0,12966	28,836

7 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

919731123	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vyburanej časti komunikácie asfaltovej hr. nad 100 do 200 mm	m	9,200	9,800	90,160	0,05430	0,500
573191111	Zaliatie styčných spojov asfaltovou zálievkou	m	9,200	1,300	11,960	0,00100	0,009

8 Presun hmôt HSV

998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	167,595	2,000	335,190		
-----------	--	---	---------	-------	---------	--	--

Celkom bez DPH

8 798,390

167,595

RILINE, s.r.o.
ŠTAVNICKÁ 5140
034 01 RUŽOMBEROK
IČO:36745821 DIČ:20223160