

Dodatok č. 2. k ZMLUVE O DIELO zo dňa 14.10.2019
Vybudovanie CIZS v obci Liptovské Sliače

I. Zmluvné strany

Objednávateľ : Obec Liptovské Sliače
Sídlo : ul. Seč 635/2, 034 84 Liptovské Sliače
Zastúpený : Mgr. Milan Frič, starosta obce
IČO : 00315745
DIČ: 2020589725
Tel: 044/4372 171
e-mail: urad@liptovskesliace.sk

Zhotoviteľ : INGSTAV SK s.r.o.
Sídlo : Tallerova 4 , 811 02 Bratislava
Zastúpený : Mgr. Zdenka Jakušová
Zastúpený vo veciach súvisiacich s realizáciou stavby : Mgr. Zdenka Jakušová
IČO: 46233091
IČ DPH/DIČ: SK22023379446/2023379446
Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK3709000000005132698271
Tel: 0904 173 170
E- mail: info@ingstavsk.sk
Zapísaný : v OR ved. OS Bratislava I, Vložka číslo 129429/B

Preambula

Tento dodatok sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 56 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Verejné obstarávanie bolo vyhlásené vo Vestníku verejného obstarávania č. 134/ 2019 zo dňa 08.07.2019 pod značkou 15886- WYP.

II. Predmet

2.1 Na základe objektívnych skutočností spôsobených vírusom COVID – 19 sa mení bod č.4 Čas plnenia, ods. 4.1.2. Dokončenie – do 15 mesiacov od prevzatia staveniska.
Toto bolo spôsobené tým, že niektorí pracovníci pracujúci na stavbe CIZS boli pozitívni na COVID 19 a tým sa ostatní pracovníci dostali do karantény. Čo malo za následok aj v jesenných a zimných mesiacoch 2.vlny Koronavírusu časť dodávateľov TZB špeciálnych prác a materiálov karanténu a PN.

Ostatné body zmluvy ostávajú nezmenené.

Liptovské Sliače, 10.02.2021

Za objednávateľa :



Bratislava, 10.02.2021

Za zhotoviteľa :

INGSTAV SK s.r.o.
IČO: 46233091