Dodatok ¢. 1 k ZMLUVE O DIELO zo diia 14.10.2019
Vybudovanie CIZS v obci Liptovské Sliace

I. Zmluvné strany
Objednavatel”: Obec Liptovské Sliace
Sidlo: ul. Se¢ 635/2, 034 84 Liptovskeé Sliace
Zastipeny: Mgr. Milan Fri¢, starosta obce
ICO: 00315745
DIC: 2020589725
Tel: 044/4372 171
e-mail: urad(@liptovskesliace.sk
Zhotovitel’: INGSTAYV SKs. r. o.
Sidlo: Tallerova 4, 811 02 Bratislava
Zastupeny: Mgr. Zdenka Jaku$ova

Zastupeny vo veciach savisiacich s realizaciou stavby: Mgr. Zdenka JakuSova
ICO: 46233091

IC DPH/DIC: SK22023379446/2023379446

Bankové spojenie:  Slovenska sporitelna, a. s.

IBAN: SK3709000000005132698271

Tel: 0904 173 170

E-mail: info@ingstavsk.sk

Zapisany: v OR ved. OS Bratislava I, Vlozka ¢islo 129429/B
Preambula

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle § 56 zakona 343/2015
Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov (d’alej len ,,zakon o verejnom obstaravani®). Verejné obstaravanie bolo vyhlasené
vo Vestniku verejného obstaravanie ¢. 134/2019 zo dna 08.07.2019 pod znackou 15886 —
WYP.

11. Predmet

2.1 Na zaklade objektivnych skutoénosti spdsobenych virusom COVID — 19 sa meni bod ¢. 4
Cas plnenia, ods. 4.1.2. Dokon¢enie — do 13 mesiacov od prevzatia staveniska.

Toto bolo spdsobené tym, Ze pracovnici pracujici na stavbe CIZS boli s€asti pozitivni a tym
sa ostatni pracovnici dostali do karantény a v jarnych mesiacoch 1. vlny Koronavirusu boli
vietci dodavatelia prac a materialov odstaveni na cca 3 mesiace.

Ostatné body zmluvy ostavaji nezmenené.

Liptovské Sliace, 10.11.2020 Bratislava, 10.11.2020

Za objednavatel’a:

Za zhotovitel'a: INGSTAV SK s.r.0
ICO: 46233091




